


Приложение № 1

к Дополнительному соглашению №1 от 09.08.2024 г. к договору 22/04/2024 от 22.04.2024 г.

№	Наименование работ/материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена раб.	Сумма раб.	Ед.изм	Расход	Цена мат.	Сумма мат.
1	Демонтаж асфальтового покрытия	М.кв	14	550	7700				
2	Демонтаж монолитного основания	М.кв	11.25	750	8437.5				
3	Выемка подстилочного ковра с дренажным слоем	М.кв	11.25	400	4500				
4	Утрамбовка дренажного слоя с укладкой геотекстиля	М.кв	11.25	650	7312.5				
5	Устройство стяжки Пескобетон м 300 Руссан	М.кв	11.25	500	5625	Мешок 40кг	31	260	8060
6	Устройство водоотвода из рулонного материала в два слоя	М.кв	18.75	1200	22500				
	Унифлекс ТПП					Рул.	5	2700	13500
	Газ пропан					бал.	2	2500	5000
7	Устройство отсыпки из песка и гравия с утрамбовкой	М.кв	11.25	570	6412.5				
8	Устройство бетонной основы Пескобетон м-400 Руссан	М.кв	11.25	1000	11.250	Мешок 40 кг	44	370	16280
9	Устройство асфальтового слоя Холодный асфальт	М.кв	14	350	4900	Мешок 25 кг	56	800	44800
	Итого:				155038.75				

Председатель правления
ТСЖ «Серпуховские ворота»
Меламед О. И.



ООО «СМС ТЕМП»
Ген. дир. Желудков Е. В.

