

г.Москва

12 марта 2025 г.

**Дополнительное соглашение б/н
к договору № 02/М-24 от 22.04. 2024 г.**

ЗАКАЗЧИК в лице председателя правления ТСЖ «Серпуховские ворота» Меламед О. Л., и ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора ООО «Посад-Монтаж» Зябликова С. А. пришли к соглашению об утверждении графика окончания работ.

ЗАКАЗЧИК:

Председатель правления
ТСЖ «Серпуховские ворота»



/Меламед О.Л./

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор
ООО «Посад-Монтаж»



/Зябликов С.А./